契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	ピアハウス六甲１外壁改修他工事　第１回設計変更

■契約変更の概要

＜設計変更＞

1. 外壁改修に伴う補修数量の精算
2. プルボックス取替え数量の変更

■契約変更の理由

＜設計変更＞

1. 外壁詳細調査により、改修数量に増減が発生したため精算が必要になった。
2. 現場調査でプルボックスが想定より劣化していることが判明したため、取替えが必要となった。

（公表様式第６号）