工事変更契約の内容　　2023D1-106

高庄橋架替工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区平野町西戸田

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年10月18日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　9,168,170円

　　変更額　　3,240,930円

　　変更後　　12,409,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区神出町紫合５６０－８
（株）関西工専
代表取締役　　堀江　通生

◆備　考