工事変更契約の内容　　2023E1-022

ポートアイランド北ふ頭歩道改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島4丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年9月21日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月25日

・契約金額（税込）　変更前　　62,975,000円

　　変更額　　2,433,200円

　　変更後　　65,408,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区下畑町字下代１３９番地の７
（株）隆勢建設
代表取締役　　加藤　好成

◆備　考