工事変更契約の内容　　2023E1-053

新港・中突堤地区照明設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区新港町・波止場町他

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月7日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　107,250,000円

　　変更額　　15,400,000円

　　変更後　　122,650,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区塚本通３－１－３－２
サン電設工業（株）
代表取締役　　池田　佳隆

◆備　考