工事変更契約の内容　　2023D1-120

JR住吉駅駐輪場他補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区住吉東町５丁目他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年12月9日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　24,296,030円

　　変更額　　4,642,770円

　　変更後　　28,938,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉東町３－６－２
（有）ダイエイ住建
代表取締役　　大江　行一

◆備　考