契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工　事　名	東山菊水線街路築造工事（その 3）

契約変更後の工事概要

【工事概要】

掘削　V=1107m3　　重力式擁壁　L=17.1m

L 型擁壁　L=17.9m　　ブロック積み擁壁　A=124.6m2

排水構造物工　一式　　車道舗装工　A=295m2

歩道舗装工　A=159m2　防護柵設置工　L=46m

設計変更の理由

① 宅地を掘削したところ、コンクリート基礎が想定を超えて埋設されていたため、コンクリート構造物とりこわし及び運搬処分工が増工となる。

② 工事請負契約約款第 24 条に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。

③ その他現地・数量精査による。