設計変更　理由書

神戸市

工　事　名	森歩道橋補修工事

設計変更後の工事概要

橋長　L=34m
現場塗装工１式、舗装工１式、橋梁付属物工１式、
構造物撤去工１式、仮設工１式

設計変更の理由

発生した塗膜くずの成分分析結果により処分地を決定したため、処分費用及び処分地までの運搬費用が増額となる。
階段踊り場の注意喚起をするために、誘導用点状シート設置工が増工となる。
その他、現地精査による数量増減が生じる。