工事変更契約の内容　　2023A2-040

竜が台小学校昇降機棟増築他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区竜が台６丁目１５－１

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月8日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年3月26日

・契約金額（税込）　変更前　　101,893,000円

　　変更額　　14,641,000円

　　変更後　　116,534,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区北長狭通４－６－８
（株）リキョー
代表取締役　　中島　邦雄

◆備　考