

工水(岡本地区)PIP工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市東灘区岡本1.2.3丁目、本山北町1.2.3丁目		
・工 種	鋼構造物		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和2年9月30日	から	令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和5年3月28日		
・変更金額(税込)	変更前	822,246,700 円	
	変更額	15,438,500 円	
	変更後	837,685,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

尼崎市小中島2-6-10

(株)大城工業所

代表取締役 徐 博史

◆備考