

灘(城内通)配水管新設取替工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区城内通4丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年8月13日	から	令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年3月28日		
・変更金額(税込)	変更前	80,725,150 円	
	変更額	-7,875,450 円	
	変更後	72,849,700 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区有馬町124-4

(株)U-TECH

代表取締役 上田 恭司

◆備考