

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	須磨（大手町他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
布設：φ75-6.2m, φ75（給）-2.4m, φ100-0.4m, φ150-148.1m	
撤去：φ75（給）-2.4m, φ100-0.3m, φ150-146.9m	
契約変更の理由	
・材料（減） 現地状況、使用水量等を再検討した結果、仮配水管口径が変更（φ75→φ50）となったため、これに係る材料に変更が生じる。	
・付帯工（増） 道路管理者の指示により舗装復旧面積に変更が生じた。また、φ75 給水管付替施工時に敷地内アスファルト舗装（弁柄）を掘削する必要が生じたため付帯工の数量が増となる。	
・仮設工（増） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が増となる。	