

垂水(南多聞台)配水管取替工事その3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区南多聞台7丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年3月16日 から 令和5年11月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年5月8日	
・変更金額(税込)	変更前	112,475,000 円
	変更額	5,882,800 円
	変更後	118,357,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3-3-12

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

◆備考