

## 西(桜が丘地区)配水管取替工事その3

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市西区桜が丘西町2丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年6月22日	から	令和5年5月10日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年5月2日		
・変更金額(税込)	変更前	171,881,600 円	
	変更額	1,155,000 円	
	変更後	173,036,600 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市北区山田町小河字下ギトラ19番5

八雲建設(株)

代表取締役 松本 将志

## ◆備考