

奥平野浄水場太陽光設備改修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市兵庫区楠谷町37		
・工 種	電気一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年9月28日	から	令和5年8月18日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和5年8月18日		
・変更金額(税込)	変更前		13,580,811 円
	変更額		-176,000 円
	変更後		13,404,811 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通8-4-11

シンエスタ(株)

代表取締役 中村 崇

◆備考