

箕谷ポンプ場床改修他工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸北区松が枝町1丁目23
・工 種	建築一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年5月10日 から 令和5年8月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年8月7日		
・変更金額(税込)	変更前		2,888,600 円
	変更額		1,969,000 円
	変更後		4,857,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台4丁目27番地の20

(株)しらかわ工芸社

中根 義将

◆備考