

## 上ヶ原浄水場工水4号沈澱池流入弁更新工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	西宮市仁川百合野町1-40 神戸市水道局上ヶ原浄水場
・工 種	機械器具その他
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年7月8日 から 令和6年1月30日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年10月20日	
・変更金額(税込)	変更前	13,123,000 円
	変更額	4,989,600 円
	変更後	18,112,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

大阪府東大阪市長田東5-1-14

大興機工(株)

代表取締役 佐々木 厚治

## ◆備考