
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（ひよどり台１・２丁目）配水管取替工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

（配水管布設延長） 

  給水φ75－9.2m，PEφ50－292.4m，PEφ75－3.6m，φ75－24.2m，φ100－129.9m， 

φ150－253.7m，φ200－31.5m，φ300－478.7m 

 

（配水管撤去延長） 

  給水φ75－0.5m，φ75－187.4m，φ100－258.5m，φ150－332.8m，φ200－225.7m，φ300－479.9m 

（完成期限） 

 令和 5年 10月 13日（48日短縮） 

契約変更の理由 

      

① 材料数量の変更及び管布設工、管工の変更 

試掘で他の既設地下埋設物を確認し、現場状況に合わせて配管した結果、直管・曲管など

の管材料数量が変更となる。また、それに伴い、管路掘削や埋戻などの管布設工、管継手

工などの管工が変更となる。（減） 

 

② 仮配水管据付撤去工の変更 

水回し及び施工の観点から再検討した結果、仮配水管据付撤去延長が変更となる。 

それに伴い、仮給水管据付・撤去工が変更となる。（増） 

 

③ 給水付替工の変更 

現地状況、既設給水装置状況及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。

（増） 

 

④ 付帯工の変更 

道路管理者との協議により、当初半幅で復旧を予定した箇所が全幅での復旧となり、舗装

復旧工が変更となる。加えて、区画線工や道路付属物復旧工等も変更となる。（増） 

 

⑤ 交通誘導警備員の人数変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署 及び 地元住民と協議した結果、交通誘導 

警備員の人数が変更となる（増） 

 

⑥ 工期の変更 

標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、48日の工期短縮とする。 

 

       

（公表  様式第６号） 


