

## 東灘(魚崎西町)配水管取替工事

## ◆工事の概要

|      |                           |
|------|---------------------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局                    |
| ・場 所 | 神戸市東灘区魚崎西町3丁目、魚崎南町8丁目     |
| ・工 種 | 土木一般                      |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり           |
| ・工 期 | 令和4年3月1日 から 令和5年11月16日 まで |

## ◆変更契約の概要 (第3回変更)

|           |                 |               |
|-----------|-----------------|---------------|
| ・変更年月日    | 令和5年11月14日      |               |
| ・変更金額(税込) | 変更前             | 181,736,500 円 |
|           | 変更額             | 23,789,700 円  |
|           | 変更後             | 205,526,200 円 |
| ・変更理由     | 別紙「契約変更理由書」のとおり |               |

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区潮見が丘1-6-26

ソイル(株)

代表取締役 新田 日出雄

## ◆備考