

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	灘低層配水場事務所棟外壁改修他工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>建築工事</div> <div>1 外壁改修工事に伴う精算</div> <div>2 工事期間の延長 既定：令和5年11月22日から令和6年3月8日まで 変更：令和5年11月22日から令和6年3月15日まで（7日間の延長） 上記の工事期間の延長に伴う共通費の変更</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>建築工事</div> <div>1 外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため</div> <div>2 南倉庫棟の竖樋で漏水調査とその対応に時間を要したため</div>	