
工事変更契約の内容 2021C6-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月7日・変更契約日

新垂水体育館歩行者動線整備工事（その２）

神戸市 垂水区平磯１丁目１－６５（垂水処理場内）・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和3年9月30日から令和4年4月8日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,142,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-519,200円変更額

20,622,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区鈴蘭台北町九丁目１２番４号

（株）中西総合ガーデン

代表取締役 中西 有朋

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


