
 

契 約 変 更 理 由 書 

 

 

神戸市 

工事名 ものづくり工場Ｄ棟立体駐車場改修工事 

契約変更内容 

 

①塗装改修工事の仕様変更 

②駐車場劣化部の補修数量の変更 

③仮設工事追加の増 

④その他軽微な変更 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

①現地詳細調査の結果、駐車場パレット部の下地補修の塗装及び亜鉛メッキ部の塗装

仕上げについて仕様変更が生じた。 

②現場詳細調査の結果、駐車場劣化部の補修数量について精算を行う。 

③現場環境（強風）を考慮し、仮設について追加対応の必要が生じた。 

④現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便

性、耐久性が向上するため。 

 

 

 

 

 

 


