
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（道場町塩田）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

  布設延長：φ75-1.2m、φ100-9.7m、φ150-900.5m、φ150(SP)-94.0m 
撤去延長：φ75-1.2m、φ100-7.8m、φ150-902.4m、φ150(SP)-93.1m 
 

 契約変更の理由 

 

  「令和 4年 3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和 4年 2月 24 日付行財

政局契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


