
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（ 緑が丘） 配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

        布設延長： φ50PE -445.9m、 φ75PE -7.2m 、 φ75-514.4m 、  

φ100-59.7m 、 φ150-408.8m 、 φ200-390.5m  

 

撤去延長： φ75-2.1m 、 φ100-478.4m 、 φ150-246.8m 、  

φ200-213.1m 、 φ250-159.5m  

 

 

 契約変更の理由 

  「 令和 4 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（ 令和 4 年 2 月 24 日付契約

管理課事務連絡） に基づき 、 旧土木工事設計単価を変更する。  

（ 公表様式第６ 号）  


