
工事変更契約の内容 2021D1-180

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月26日・変更契約日

大日橋補修工事

神戸市東灘区深江本町３丁目・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和3年12月23日から令和4年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

34,584,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,934,600円変更額

39,518,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町紫合５６０－８

（株）関西工専

代表取締役 堀江 通生

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


