
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 新港 2突基部事務所他とりこわし工事 

 契約変更の⼯事概要 
 
【建築】 
 １．植栽撤去及び仮舗装の追加 

２．アスベスト含有建材除去の仕様変更 
３．アスベスト調査の追加 
４．⾦庫撤去の追加 
５．備品撤去の数量精算 
６．家電リサイクル法対象処分家電の数量精算 
７．仮囲いへのイメージアップシート張りのとりやめ 
 
【機械】 
１．給湯器撤去(２台)のとりやめ 

 
 
 
契約変更の理由 
 
【建築】 
１．現地詳細調査の結果、歩⾏者の安全性を向上させるため、植栽撤去及び仮舗装を追加した 
２．現地詳細調査の結果、不可視部より原設計と異なるアスベスト含有建材等が確認されたた

め、除去作業が追加となった 
３．事前調査中にアスベスト含有の可能性がある建材が確認されたため 
４．５．６．現地詳細調査により、処分数量に変更が⽣じたため 
７．所管課との調整によりシート張りの時期が変更となったため 
 
【機械】 
１．既に撤去されていたため 
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