
工事変更契約の内容 2021A2-108

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月26日・変更契約日

東遊園地トイレ解体工事

神戸市中央区加納町６丁目１・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年3月10日から令和4年6月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,589,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

55,000円変更額

4,644,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区浜添通６ー１ー３４

（株）大山開発興業

代表取締役 大山基志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


