
設計変更理由書 

神 戸 市 

工 事 名 神戸箕谷線（カーブNo.46）防災対策工事 

 

  【工事概要】 

盛土工 V=2,100m3  繊維ネット工 A=1,580m2 

舗装工 A=390m2   排水構造物工 N=1式 

伐採工 N=1式 

 

  【工期】 

   契約年月日     令和４年  ３月１１日 

   完成期限      令和 4年 12月 28日 

 

 

 

契約変更の理由 

 

 「令和4年 3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、旧土木 

 工事設計単価を変更する。 

 


