
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 若宮町３丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工    φ250mm L = 821.47m、 φ300mm L = 84.03m 

・管きょ工（開削） K1φ250mm L =   3.80m 

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

 

        

 

 

契約変更の理由 

 

「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和４年

２月24日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


