
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 湊川町８丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工     φ250mm L = 1,144.48m 

・取付管更生工     φ150mm L = 6.00m 

・管きょ工（開削） K1φ250mm L = 27.10m 

・マンホール工 １式 

・取付管およびます工 1式 

・付帯工 １式 

                         

        

契約変更の理由 

 

「令和4年 3月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和4年 2月 

22日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


