
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 御蔵歩道橋補修工事 

 

設計変更 

 

  各年度の支払限度額及び出来高予定額を、以下の通り変更する。 

 

【変更前】 

支払限度額 ：令和3年度17,192,450円、令和4年度51,577,350円 

出来高予定額：令和3年度17,192,450円、令和4年度51,577,350円 

【変更後】 

支払限度額 ：令和3年度 3,600,000円、令和4年度65,169,800円 

出来高予定額：令和3年度 4,000,000円、令和4年度64,769,800円 

 

契約変更の理由 

  

  工事の出来高に適合した適正な予算執行管理のため。 

 


