
工事変更契約の内容 2021N1-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年4月26日・変更契約日

垂水（塩屋北町）配水管取替工事その３

神戸市垂水区塩屋北町３，４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年6月17日から令和4年5月1日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

132,134,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,667,500円変更額

134,801,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区潮見が丘１－６－２６

ソイル（株）

代表取締役 新田 日出雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


