
工事変更契約の内容 2021E1-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月20日・変更契約日

新港２突Ｈ１，Ｊ上屋他とりこわし工事

神戸市中央区新港町・場 所

解体・工 種

・内 容

令和3年9月18日から令和4年4月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

103,386,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

40,755,000円変更額

144,141,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区北町１－２－２０－１０２

（有）アクト

代表取締役 川岸 慎弥

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


