
 

 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工事名 有瀬児童館他 2 施設外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

１. (有瀬児童館・岩岡児童館・秋葉台児童館)外壁補修の精算 

２. (有瀬児童館)雨水排水および土間コンクリート舗装の改修追加・変更 

３. (有瀬児童館)外壁の文字入れの追加 

４. (有瀬児童館)遊戯室扉改修下地の改修追加 

５. (有瀬児童館)照明器具の型式変更、更新器具の追加 

６. (岩岡児童館)遊戯室天井補修の追加 

７. (岩岡児童館)外部階段・溝蓋の仕様の変更 

８. (岩岡児童館）屋根の軒先の下地追加 

９. (岩岡児童館）照明器具の型式変更、更新器具の追加 

１０. (秋葉台児童館)ドーム屋根 DP 塗装取止め 

１１. (秋葉台児童館)倉庫移設の追加 

 

契約変更理由 

 

１. 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。 

２. 現地詳細調査および施設調整の結果、改修する追加・変更する必要が生じたた

め 

３. 施設要望により施工の必要が生じたため 

４. 現地詳細調査の結果、設計図と異なる部分が判明したため 

５. 現地詳細調査の結果、現地に適合した器具に変更する必要が生じたため。また、

器具の老朽化が判明したため。 

６. 現地詳細調査の結果、設計図と異なる部分が判明したため 

７. 現地詳細調査および建設局と協議の結果、変更する必要が生じたため 

８. 現地詳細調査の結果、設計図と異なる部分が判明したため 

９. 現地詳細調査の結果、現地に適合した器具に変更する必要が生じたため。また、

器具の老朽化が判明したため。 

１０. 現場詳細調査の結果、塗装が不要と判断したため 

１１. 施設管理者と調整の結果、移設する必要が生じたため 

 

 


