
工事変更契約の内容 2021C8-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月22日・変更契約日

岩岡地区汚水管布設工事

神戸市西区岩岡町古郷・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月17日から令和4年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,416,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,903,000円変更額

11,319,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区下畑町２２２番地の６７

（株）田辺土木

代表取締役 田邉 重次

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


