
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東町線道路改良工事 

工事概要 

 

    工事延長 L=200m 

排水構造物工 1式 

舗装工 1式 

 

契約変更の理由 

 

「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和４年２月２４日付契

約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 




