
契 約変更 理由 書 

神戸市 

工 事 名 新垂水体育館歩行者動線整備工事（その２） 

契約変更後の工事概要 

 

  ・道路土工    一式 撤去工一式 

  ・排水構造物工  一式 仮設工一式 

  ・道路付属施設工 一式 

  ・園路広場整備工 一式 

    

契約変更の理由 

１．工事範囲内にて階段前後にて点字ブロック設置に伴い増工となる。  

２．電線管配線工にて芝生広場内を開削予定であったが木々や根が多量にあり開削が困難であ

ったため歩道内に配管。 

  歩道内に配管したためインターロッキングブロック舗装の復旧となり増工となる。 

  配管位置変更のためケーブル管・電線配管距離・ハンドホール設置箇所減少により減工と

なる。 

３．歩道内の地下埋設に排水構造物があり取壊し、塩ビ管を敷設し復旧したため増工となる。 

４．その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。 

 

 

（公表様式第６号） 


