
工事変更契約の内容 2021A2-076

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月26日・変更契約日

ものづくり工場Ｄ棟立体駐車場改修工事

神戸市兵庫区和田山通１－２－２５・場 所

塗装・工 種

・内 容

令和3年12月3日から令和4年4月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,494,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,276,000円変更額

24,218,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区東尻池町３丁目４－１７

（株）丸強建設工業

代表取締役 岡田 徹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


