
工事変更契約の内容 2021E1-032

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月20日・変更契約日

新港2突基部事務所他とりこわし工事

神戸市中央区新港町6・場 所

解体・工 種

・内 容

令和3年11月2日から令和4年4月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

42,915,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

20,328,000円変更額

63,243,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区白川台3-67-12

フルタ工業（株）

代表取締役 古田 光一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


