
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（有馬口トンネル前）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

管布設延長 φ100-84.8m, φ150-0.4m 

管撤去延長 φ75-80.6m,φ150-100.9m 

 契約変更の理由 

  １．昼間施工→夜間施工への変更 

施工について近隣のバス会社および周辺施設等と協議した結果、一部の施工範囲が夜間施工

へ変更となった。これに伴い、管布設工、管工、仮配管工、給水管付替工が変更となる。（増） 

 

  ２．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員について、所轄警察署及び地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、

人数が変更となる。（増） 

 

以上 

（公表様式第６号） 


