
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 加納町２丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 

・管きょ更生工 φ250mm L=1167.16m 

・管きょ工(開削) K1φ200mm L=67.36m 

K1φ250mm L=9.19m 

K1φ300mm L=31.92m 

・人孔改良工 一式 

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

・仮設工 1式 

 

契約変更の理由 

本工事は、中央区加納町２丁目地区他の汚水管を管更生工法及び開削工法により改築する

ものである。 

以下の理由により変更が生じる。 

 

「令和４年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」 

（令和４年２月２４日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


