
工事変更契約の内容 2021D1-211

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年4月25日・変更契約日

神戸箕谷線（カーブＮｏ．４６）道路防災対策工事

神戸市中央区神戸港地方字口一里山・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年3月12日から令和4年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

53,570,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

708,400円変更額

54,278,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区山田町小河字下ギトラ１９番５

八雲建設（株）

代表取締役 松本 将志

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


