
                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名   上ヶ原浄水場（工水）再整備工事 

契約変更後の工事概要 

 

  着水井・混和池築造工 1 式、配管布設工 1 式、場内整備工 1 式 

契約変更の理由 

 

① 維持管理部署との協議の結果、急速沈殿池流出弁室に点検架台等が必要となったため、 

管布設工が増となる。 

② その他現地精査の結果、場内整備工、仮設工等の数量が増となる。 

  

以 上    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


