
神戸市

工　事　名 王子動物園コアラ舎他２棟空調設備改修工事

契約変更内容

<機械設備工事>

① 冷温水ポンプおよび冷却水ポンプ改修の追加

② 既設ダクト、配管の外装仕上げの追加

③ その他、軽微な変更

<建築工事>

① アシカ池、ホッキョクグマ舎内壁改修工事の精算

② ホッキョクグマ舎 ドレンパン撤去、再設置

③ ホッキョクグマ舎 DP塗装範囲の変更

④ その他軽微な仕様・寸法等の変更

<電気設備工事>

① 電灯の配線を管内配線からラック配線に変更

② 照明器具の仕様変更

③ 集中リモコン用電源線の追加

契約変更の理由

<機械設備工事>

① 現地詳細調査の結果、当該機器の著しい劣化が発見され、

改修しなければ今回工事で要求する性能を満足できなくなる恐れがあるため。

② 現地詳細調査の結果、当初図面に記載が無いダクト、配管が見つかり、

意匠性の統一を図るため。

③ 現地詳細調査および施設管理者との調整の結果、

変更することで施設の維持管理性の向上が図れるため。

<建築工事>

① 内壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため。

② 現地詳細調査の結果、ドレンパン支持部分の著しい劣化が見られたため、

ドレンパンを一時撤去し再設置を行う必要が生じたため。

③ 動物園との協議により、飼育されているホッキョクグマへの影響を考慮して

飼育スペース側の塗装とりやめが望ましいと判断されたため。

④ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性が向上するため

<電気設備工事>

① 現地詳細調査の結果、図面に記載されていない既設配線が多々あり、それらの配線を

同一ルートで通す必要があったため施工性及び経済性を考慮しラック配線とした。

② 施設管理者と調整の結果、壁面を照らすのにより優位であると判断したため。

③ 機器を選定する中で必要となったため
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