
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山手幹線歩道改良工事(その１) 

契約変更後の工事概要 

  工事延長 L=120m 

    土 工    一式 

街 渠 工    L=91m   側 溝 工   L=59m 

   車道舗装工   A=929m2    歩道舗装工   A=385m2 
 

 

 

【設計変更の理由】 

令和４年３月公共工事設計労務の運用に係る特例措置に伴う請負代金額の変更を

行うため。 
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