
工事変更契約の内容 2021A5-052

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月26日・変更契約日

本庁舎１号館９階冷温水ブースターポンプ更新工事

神戸市中央区加納町６丁目５－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年11月17日から令和4年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,397,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

286,000円変更額

23,683,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区小倉台二丁目二の五

（有）エンドウ

代表取締役 遠藤 隆則

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


