
工事変更契約の内容 2021A2-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年5月17日・変更契約日

鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事

神戸市北区鈴蘭台西町３丁目６－２４・場 所

解体・工 種

・内 容

令和3年7月15日から令和4年5月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

209,730,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,986,000円変更額

217,716,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


