
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 （仮称）新中央区総合庁舎他給排水設備工事  

契約変更の内容 

①  タンク室に床排水の追加 

②  公道のアスファルト復旧の仕様変更 

③  既設給水引込管撤去工事の追加 

④  接続桝設置工事の減工 

⑤  雨水コレクターの数量変更および排水ルートの変更 

⑥  雑用水槽の満水、減水警報外部取出し回路の追加 

⑦  オイルポンプ室の泡消火ヘッドの移設 

⑧  メンテ用足場の追加 

⑨  その他軽微な仕様等の変更 
 

契約変更の理由 

 

① 現場の詳細検討の結果、床排水を追加するにより、管理の利便性等の向上を図れるため、変更を行う。 

② 公道部の引込、撤去工事のアスファルト復旧について、別途工事の歩道改修工事にて本復旧を行うことにな

ったため、本工事では仮復旧までに変更を行う。 

③ 施設管理者および水道局との協議により、本工事にて撤去工事を追加する。 

④ 接続桝設置工事が本市で実施している給付金交付の対象となったため、給付金額分の減工を行う。 

⑤ 現場の詳細検討の結果、雨水コレクターが 5 ケ必要であることが判明したため、数量変更および排水ルート

の変更を行う。 

⑥ 現場の詳細検討の結果、警報外部取出し回路を追加するにより、管理の利便性等の向上を図れるため、変

更を行う。 

⑦ 消防検査にて当該ヘッドを移設するよう指導を受けたため、移設する。 

⑧ 現場の詳細検討の結果、メンテ用足場を追加することにより、管理の安全性、利便性等の向上を図れるた

め、変更を行う。 

⑨ 現場の詳細検討の結果、仕様等を変更することにより、作業の安全性、管理の利便性、耐久性等の向上を

図れるため、変更を行う。 

  

  

  

  

  

  

（公表様式第６号） 


