
契約変更理由書 
神戸市 

業 務 名 神戸空港造成及びその他整備工事（その 16） 

契約変更後の業務概要 
                                 

 工種または名称          設計    設計変更        
PI2 期敷地整備工 
 路盤工・舗装工        7200m2             0m2 
 敷地基盤整備工         ―            1 式 
空港島駐車場嵩上げ工      ―            1 式 
計測工                1 式           1 式 
 

 契約変更の理由 
・PI の企業誘致等に伴う土地利用計画（用途とエリア）に大幅な変更が生じたため。 
 ①仮駐車場整備に伴う路盤工及び舗装工を廃工する②敷地基盤整備工を増工する 
・空港島の沈下により駐車場の嵩上げを増工する 
・空港島の造成精度向上のための観測を増工する 

（公表様式第６号） 


