
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 大沢町中大沢法面復旧工事 

 

設計変更後の工事概要 

 土工   Ｎ＝１ 式 

 かご枠工 Ａ＝１０８㎡ 

 仮設工  Ｎ＝１ 式 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・法面工ならびに裸地部分について、土砂の流出の恐れがあるため、法面整形工ならびに植生シ

ート・植生土のうを増工する。 

・その他工種及び数量については、現地精査による。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


