
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 （仮称）新中央区総合庁舎他空気調和設備工事  

契約変更の内容 

①  冷媒配管およびドレン配管の数量変更 

②  空調機および全熱交換器用リモコン、リモコン配線の数量変更 

③  制気口、ガラリチャンバー、排煙口の仕様、数量変更 

④  2～7 階機械室の空調機および全熱交換器の個別リモコンの追加 

⑤  附室兼非常用 EV 乗降ロビー用の排煙用給気口の追加 

⑥  防振遮音壁貫通処理の追加 

⑦  ホール内の床放射空調の取止め 

⑧  附室兼非常用 EV 乗降ロビー用の排煙ダクトの追加 

⑨  その他軽微な仕様等の変更 

  
 

契約変更の理由 

 

①②③ 施設管理者との協議により、レイアウトの見直しが必要となったため、数量等の変更を行う。 

④ メーカーとの協議によりメンテナンスを行う上で必要であることが判明したため、数量の変更を行う。 

⑤ 当初建築工事にて行う予定であったが、本工事で取り扱う排煙口と同時開放を行う等の調整があった

ため、建築工事から本工事へ変更を行う。 

⑥ 当初建築工事にて行う予定であったが、本工事で取り扱う配管およびダクトとの施工調整等を行う必

要があったため、建築工事から本工事へ変更を行う。 

⑦ 施設管理者との協議により、床仕様の見直しが必要となったため、取止めを行う。 

⑧ 建築安全課より排煙機の吹出口が延焼ラインにかかっていると指摘があり、吹出口の位置を屋上に

変更、屋上までダクトの追加が必要となったため、ダクトの追加を行う。 

⑨ 現場の詳細検討の結果、仕様等を変更することにより、作業の安全性、利便性等の向上を図れるた

め、変更を行う。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（公表様式第６号） 


